

Sistema Operativo de Kenco

cuatro módulos, *toda la operación*

Seis meses — del 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027. Arrancamos por imprenta digital y Kenco escoge los otros tres departamentos del menú. El **Kenco Brain** llega listo el 1 de agosto, sin costo: es la base sobre la que todos los módulos hablan, cotizan y deciden. Cada módulo se libera contra firma del entregable: si uno no cierra, el siguiente no arranca.

Inicio 1 ago 2026	Entrega 31 ene 2027
Módulos 4 + Brain	Inversión USD 18.000

Lo que se construye

- **Kenco Brain** · listo el 1 de agosto, *sin costo*. Esencia, voz e identidad de Kenco documentadas y operables — el filtro que hace que cada cotización, WhatsApp y reporte suene a Kenco y no a una máquina.
- **Módulo 1 · Imprenta digital** · el primero, fijo. Cotizador USD/Bs sincronizado con BCV, hub central de órdenes editable, validación IA pre-producción y reporte diario gerencial. *El esqueleto que después se replica en cada departamento.*
- **Módulos 2, 3 y 4 · a elección de Kenco** · el mismo esqueleto probado en imprenta digital, adaptado al flujo real de cada departamento: sus variables de cotización, sus órdenes, su validación y sus reportes.
- **Formación continua** · capacitaciones durante todo el proyecto — no solo al final. El equipo aprende sobre cada módulo mientras se construye.

El menú · Kenco escoge 3

Imprenta digital va de primero. Estos son los candidatos para los módulos 2, 3 y 4.


- **Gigantografía** · *complejidad alta* · banners, vinil, rotulación, sublimación, gran formato. Cotización por m², materiales y acabados.
- **Textil** · *complejidad alta en confección y gorras* · confección, gorras, bordados y marroquinería. Tallas, curvas, materiales y técnicas de marcado. Si entra, definimos juntos qué sub-áreas cubre el módulo.
- **Taller** · stands, corpóreos, señaléticas, corte y grabado láser. Cotización por proyecto, con piezas y materiales.
- **Encuadernación** · libretas, calendarios, cajas, álbumes. Cotización por tiraje y acabados (foil, bajo relieve).

Incluidos en la inversión

- **Kenco Brain completo** · manual de marca vivo + assets, entregado el 1 de agosto sin costo.
- **Aviso por WhatsApp** al cliente en cada cambio de estado de su orden, en todos los módulos.
- **PDF de presupuesto** con marca Kenco enviado por correo.
- **Reporte diario a gerencia** con ventas, conversión y cuellos de botella por departamento.
- **Formación continua + skills internas Anthropic** para todo el equipo, durante todo el proyecto.

Cómo se entrega

Cronograma · 4 módulos secuenciales



Cómo leer el cronograma ago-ene · 6 meses Barra sólida · módulo con costo Barra punteada · incluido sin costo

primero Pill verde · arranque fijo del sistema

Inversión

USD **18.000**_{total}

6 meses · 4 módulos · USD 4.500 por módulo · pago contra firma

El alcance

- Kenco Brain entregado y operable (incluido)
- 4 departamentos con cotizador, órdenes y validación IA
- Hub central: toda la operación en un solo lugar
- Reportes gerenciales por departamento
- Formación continua al equipo durante todo el proyecto

Cada módulo se libera contra firma del entregable: USD 4.500 por módulo firmado. El Kenco Brain (listo el 1 de agosto) y la formación continua van incluidos sin costo adicional. Kenco escoge los módulos 2, 3 y 4 del menú de departamentos antes del arranque — y puede reordenar su secuencia según prioridad comercial.