

Sistema Operativo de Kenco

cuatro módulos, *toda la operación*

Seis meses — del 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027. Arrancamos por imprenta digital y Kenco escoge los otros tres departamentos del menú. El **Kenco Brain** llega listo el 1 de agosto, sin costo: es la base sobre la que todos los módulos hablan, cotizan y deciden. Cada módulo se libera contra firma del entregable: si uno no cierra, el siguiente no arranca.

Inicio 1 ago 2026	Entrega 31 ene 2027
Módulos 4 + Brain	Inversión USD 15.000

Lo que se construye

- **Kenco Brain** · listo el 1 de agosto, *sin costo*. Esencia, voz e identidad de Kenco documentadas y operables — el filtro que hace que cada cotización, WhatsApp y reporte suene a Kenco y no a una máquina.
- **Módulo 1 · Imprenta digital** · el primero, fijo. Cotizador USD/Bs sincronizado con BCV, hub central de órdenes editable, validación IA pre-producción y reporte diario gerencial. *El esqueleto que después se replica en cada departamento.*
- **Módulos 2, 3 y 4 · a elección de Kenco** · el mismo esqueleto probado en imprenta digital, adaptado al flujo real de cada departamento: sus variables de cotización, sus órdenes, su validación y sus reportes.
- **Formación continua** · capacitaciones durante todo el proyecto — no solo al final. El equipo aprende sobre cada módulo mientras se construye.

El menú · Kenco escoge 3

Imprenta digital va de primero. Estos son los candidatos para los módulos 2, 3 y 4.


- **Gigantografía** · *complejidad alta* · banners, vinil, rotulación, sublimación, gran formato. Cotización por m², materiales y acabados.
- **Textil** · *complejidad alta en confección y gorras* · confección, gorras, bordados y marroquinería. Tallas, curvas, materiales y técnicas de marcado. Si entra, definimos juntos qué sub-áreas cubre el módulo.
- **Taller** · stands, corpóreos, señaléticas, corte y grabado láser. Cotización por proyecto, con piezas y materiales.
- **Encuadernación** · libretas, calendarios, cajas, álbumes. Cotización por tiraje y acabados (foil, bajo relieve).

Incluidos en la inversión

- **Kenco Brain completo** · manual de marca vivo + assets, entregado el 1 de agosto sin costo.
- **Aviso por WhatsApp** al cliente en cada cambio de estado de su orden, en todos los módulos.
- **PDF de presupuesto** con marca Kenco enviado por correo.
- **Reporte diario a gerencia** con ventas, conversión y cuellos de botella por departamento.
- **Formación continua + skills internas Anthropic** para todo el equipo, durante todo el proyecto.

Cómo se entrega

Cronograma · 4 módulos secuenciales



Inversión

USD **15.000** *total*

6 meses · 4 módulos · USD 3.750 por módulo · pago contra firma

El alcance

- Kenco Brain entregado y operable (incluido)
- 4 departamentos con cotizador, órdenes y validación IA
- Hub central: toda la operación en un solo lugar
- Reportes gerenciales por departamento
- Formación continua al equipo durante todo el proyecto

Cada módulo se libera contra firma del entregable: USD 3.750 por módulo firmado. El Kenco Brain (listo el 1 de agosto) y la formación continua van incluidos sin costo adicional. Kenco escoge los módulos 2, 3 y 4 del menú de departamentos antes del arranque — y puede reordenar su secuencia según prioridad comercial.

brain/ Kenco Brain INCLUIDO

La marca de Kenco documentada y operable · listo el 1 de agosto · sin costo

1 ago 31 ene

¿Qué es?

El sistema de marca completo de Kenco, que ya estamos construyendo juntos: **esencia** (misión, posicionamiento, cliente ideal), **voz** (cómo habla Kenco en IG, WhatsApp y cotizaciones), **identidad visual** (logo, paleta con valores de impresión CMYK/Pantone, tipografía, patrones) y un **manual vivo navegable** con todos los assets descargables.

¿Por qué importa?

Es el filtro de todo lo que viene. Cada cotización, cada WhatsApp y cada reporte que genere el sistema pasa por el Kenco Brain: sin él, la AI suena genérica; con él, conserva la voz, el criterio y la personalidad de Kenco. Por eso lo entregamos primero — y por eso entra sin costo en esta propuesta.

Entregables

- Manual de marca vivo publicado (esencia + voz + identidad)
- Paleta con equivalencias de impresión (HEX/RGB/CMYK/Pantone/RAL)
- Sistema de logo completo en SVG + PNG
- Guía de voz con ejemplos por canal y glosario
- Plantillas de aplicación (presentación, papelería, redes)

¿Cuándo está listo?

1 de agosto de 2026 — el mismo día que arranca el módulo 1. Los módulos nacen con el Brain ya operando.

Inversión

Sin costo. Incluido en la propuesta como base del sistema.

m1/ Imprenta digital

PRIMERO

El esqueleto del sistema · complejidad alta · ago-sep · 2 meses · 25% · USD 3.750



¿Qué hacemos?

El módulo que define el patrón de todos los demás. **Cotizador inteligente USD/Bs** conectado al BCV, **hub central de órdenes editable** para ventas y planta, **validación con IA** de resolución, formato y sangrado antes de que el arte llegue a producción, y reportes gerenciales automáticos. Construido por iteraciones con sesiones de cocreación — cada ciclo termina con software en uso en un entorno de prueba.

¿Por qué va primero?

Es el departamento que ya levantamos juntos en el descubrimiento: conocemos cómo entra una orden, cómo se cotiza y cómo se valida un arte. **Aquí se prueba el esqueleto completo** — cotizador, órdenes, validación, reportes — que después se replica en los otros tres departamentos con mucho menos riesgo.

Entregables

- Cotizador USD/Bs sincronizado con BCV
- Hub central de órdenes (visualización + edición)
- Validación IA pre-producción (resolución, formato, sangrado)
- PDF de presupuesto con marca Kenco enviado por correo
- Reporte diario gerencial (ventas, conversión, cuellos de botella)
- Avisos automáticos por WhatsApp en cada cambio de estado

¿Cuándo está listo?

Sistema en uso real por planta y firmado por dirección. Sin firma del módulo 1, el módulo 2 no arranca. La validación es del uso, no del código.


Inversión

USD 3.750 · 25% del proyecto · liberado contra firma del entregable.

m2-m4/ El menú

ESCOGE 3

Kenco escoge 3 de estos 4 departamentos · oct-ene · USD 3.750 por módulo



¿Cómo funciona?

Cada módulo replica el esqueleto probado en imprenta digital, adaptado al flujo real del departamento: **cotizador con sus variables propias, órdenes conectadas al hub central, validación pre-producción específica y reportes gerenciales**. Kenco escoge los 3 departamentos antes del arranque y define su orden según prioridad comercial.

Gigantografía

Complejidad alta. Banners, vinil autoadhesivo, rotulación, sublimación, material POP y gran formato.

- Cotización por m², material y acabado (laminado mate/brillante)
- Validación de artes en gran formato (resolución a escala real)
- Órdenes con medidas, instalación y fecha de evento

Textil

Complejidad alta en confección y gorras. Confección, gorras, bordados y marroquinería.

- Cotización por prenda, talla, curva y técnica de marcado
- Órdenes con fichas técnicas por producto
- Si entra, definimos juntos qué sub-áreas cubre el módulo

Taller

Stands, corpóreos, señaléticas, mobiliario, corte y grabado láser.

- Cotización por proyecto: piezas, materiales y mano de obra
- Órdenes con planos, fechas de montaje y sitio

Encuadernación

Libretas, calendarios, cajas, álbumes, carpetas y sobres.

- Cotización por tiraje, formato y acabado (foil, bajo relieve)
- Órdenes con pruebas de color y fechas de tiraje

Inversión

USD 3.750 por módulo (3 módulos · 75% del proyecto) · cada uno liberado contra firma de su entregable. Si un módulo no cierra, el siguiente no arranca.

+/ Formación + entrega INCLUIDO

Adopción real durante todo el proyecto · entrega final 31 de enero de 2027 · sin costo



¿Qué hacemos?

La formación no es una fase al final: corre en paralelo a todo el proyecto. Con cada módulo que se entrega, el equipo del departamento se capacita en su uso y en el ecosistema Anthropic (Claude, skills internas, comandos del día a día). Al cierre: handoff técnico documentado, manuales por rol y plan de evolución sugerido.

¿Por qué importa?

Sin adopción, ningún sistema sobrevive. Capacitar mientras se construye — y no al final — hace que cada departamento llegue al 31 de enero **ya operando su módulo solo**, sin dependencia de crescō para el día a día.

Entregables

- Sesiones de formación por módulo (operativa + planta + dirección)
- Manuales operativos por rol
- Set de skills custom de Kenco (cotizar, validar arte, generar reporte)
- Documentación técnica completa del sistema
- Plan de evolución sugerido para los próximos 12 meses

¿Cuándo está listo?

31 de enero de 2027 · los 4 módulos firmados, el equipo operando autónomamente y el sistema entregado completo.

Inversión

Sin costo. La formación continua y la entrega final están incluidas en el alcance del proyecto.